

C.A. U.O. Staff - Direzione TroncoI-Autostrade per l'Italia SPA-C.P.4122 -16100GENOVA
C.C.: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. via Bergamini, 50 00159 ROMA

**Lavori di MANUTENZIONE E RIADEGUAMENTO DELLA SPALLA DELLA CAMPATA
DI SPALLA LATO GENOVA DEL VIADOTTO RIO CUCCO Carr. Est progr.
Km 30+615 AUTOSTRADA A10 - GENOVA - SAVONA
CODICE APPALTO N.25/GE/2007 - COMMESSA N. 42.43940**

**Lavori di MANUTENZIONE E RIADEGUAMENTO DELLO SBALZO DELLA CAMPATA
DI SPALLA LATO GENOVA DEL VIADOTTO RIO CUCCO Carr. Est progr.
Km 30+615 AUTOSTRADA A10 - GENOVA - SAVONA
CODICE APPALTO N.22/GE/2007 - COMMESSA N. 42.43940**

Impresa Appaltatrice: T.I.S. TECNICHE IDRAULICO STRADALI S.p.A.
V.le Caduti nella Guerra di Liberazione 14/20 - 00128 ROMA

Oggetto: Stato di avanzamento dei lavori al 24/9/07

Dopo aver completato i lavori di rinforzo fibroso, il cantiere è stato sospeso nella settimana dal 17 al 21 di settembre per consentire lo spostamento della centralina Enel / Autostrade. La centralina è stata effettivamente spostata il 20/9/07 e stamane, lunedì 24, sono ripresi i lavori per la casseratura delle spalle. Si prevede l'esecuzione dei getti della spalla dall'estradosso del ponte per la fine della settimana corrente.

L'impresa sta concordando l'organizzazione dei getti con l'ufficio traffico competente.



Fig. 1 - Rinforzo a flessione dell'intradosso delle travi

Reggio Emilia, 24/9/07

Il Direttore dei Lavori
Ing. Marco Arduini